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• Kort om MOVAR og om dagens avløpsrenseanlegg

• Veien frem til ny utslippstillatelse, med nitrogenrensekrav

• Planlegging og prosjektering, kommunikasjon, reguleringsprosess...

• Hva skal bygges, løsninger og teknologivalg

• Status i prosjektet pr. mars 2024



MOVAR IKS leverer samfunnskritiske tjenester til en region på cirka 87.000 
innbyggere.             Våre 180 medarbeidere leverer tjenester døgnet og året rundt. 



MOSS

VESTBY

VÅLER

RÅDE

Innbyggere:

Moss: ca. 52.000
Vestby: ca. 20.000
Råde: ca. 8.500
Våler: ca. 6.500

Totalt: ca. 87.000Kambo RA

Fuglevik RA

Hestevold RA



Kambo RA
Belastning Kambo RA:
Personer som sokner til Kambo RA: Ca 20.000 
personer
Pe-belastning Kambo RA (maksuke beregnet 
etter NS 9426 – faktor 2: 25.000 – 30.000 pe

Fuglevik RA 
Belastning Fuglevik RA: 
Personer som sokner til Fuglevik RA: Ca 40.000 
personer
Pe-belastning Fuglevik RA (maksuke beregnet 
etter NS 9426 - faktor 2: 80.000 – 90.000 pe

Hestevold RA
Belastning Hestevold RA: 
Personer som sokner til Hestevold RA: Ca 5.000 
personer
Pe-belastning Hestevold RA (maksuke beregnet 
etter NS 9426 – faktor 1,5: 7.000 – 8.000 pe

Alle anlegg har samme vannbehandling: mekanisk og kjemisk rensing etterfulgt av sedimentasjon
Rensekrav siden 2008: Min. 90 % fosforreduksjon og 60 % reduksjon av organisk materiale (målt som BOF5)

Slambehandling:
Kun avvanning

Behandles eksternt 
(Kalkbehandles)

Slambehandling:
Termofil hygiensiering

Mesofil utråtning
Bruk av biogass internt

Slambehandling:
Kalkbehandling
(Orsa-metoden)

«Kapittel 14 –anlegg» «Kapittel 13 – anlegg»



UTGANGSPUNKTET

• Utslippstillatelsen (2008) 
• Sekundærrensing innen 

2020 (FRA) og 2025 (KRA)
• Krav om å vurdere fremtiden 

for Kambo RA innen 2017

UTREDNINGSFASEN

• Overføring av Kambo RA

• Fremtidens 
avløpsbehandling?

- Mikroplast
- Legemiddelrester
- CO2-utslipp
- Energi
- Miljøgevinster
- Ressursutnyttelse
- Slamhåndtering
 -Teknologi
 -Økonomi

UTTESTING  & 
UTSLIPPSSØKNAD

• Pilotanlegg
• Søknad om 

utsettelse
• Søknad om ny 

utslippstillatelse

2015-2017 2017 - 2020

Veien frem til ny utslippstillatelse, med nitrogenrensekrav

Sekundærrensing



2020 (26.februar): Søknad om utslippstillatelse

2021 (25.februar): Ny utslippstillatelse – NITROGENRENSEKRAV!!!

2021 (18.mars): MOVAR klager på utslippstillatelsen
2021 (30.juni): MOVAR supplerer klagen

2022 (20.juni): Endelig avgjørelse– MDIR tar ikke klagen til følge og kravet om Nitrogenrensing står

2022 (8.nov): Starsforvalteren gir forlenget frist til 1.1.2027 -, men kun for Nitrogenrensekravet (70%)!

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE OG KLAGEPROSESS

12 mnd

+6 
mnd

+9 
mnd

2 år + 4 mnd

Fuglevik RA var det første renseanlegget i ytre Oslofjord som fikk Nitrogenrensekrav

2021 (20.sept): Starsforvalteren endrer ikke vedtaket og sender klagen videre til MDIR

Utslippskravene:



• Forfase: innovasjon og 
prosesskriterier 2020-2021

• Forprosjekt 2022: Valg av 
renseteknologi

• Kontraheringer fra 2023
• Reguleringsprosess
• Utvidelse av låneramme

FORPROSJEKT, 
PLANLEGGING OG 

ANSKAFFELSER

2020-2023

DETALJPROSJEKTERING,
ANSKAFFELSER

2023-2024

Krüger Kaldnes AS

• Samspillkontrakt og 
detaljprosjektering

• Videre kontraheringer
• Reguleringsprosess
• KOMMUNIKASJONSARBEID

Nitrogenrensing Nye EU-krav
Søknad og klageperiode

2 år og 4 mnd

Planlegging og prosjektering, interessenter, kommunikasjon, 
reguleringsprosess, politisk behandling

Reguleringsprosess Fuglevik RA:
Oppstartsmøte  nov 2021
Oppstartsvarsel planprogram uke 7  2022
Fastsettelse av planprogram uke 14 2022
Planforslag m konsekv.utr. uke 44 2022
Førstegangsbeh. av planforslag uke 4 2023
Bearbeiding av planforslag m.m. 
Andregangs behandling PBT 15. april 2024
Politisk sluttbehandling  23. april 2024

Nesten 2,5 år !

- Fastsettelse av dimensjoneringer
- Fastsettelse av areal- og volumbehov
- Valg av teknologi og løsninger



Nytt overføringsanlegg som består av:

• Brevik/Vestby  Ny pumpestasjon på Brevik
• Brevik – Kambo, Ø450mm: 2,37 km
• Kambo renseanlegg   →   Kambo septikmottak og pumpestasjon 
• Kambo – Fuglevik, Ø710mm: 12,1 km 
• Total strekning = 14,47 km
• +Ny utløpsledning Ø1200mm: 400 m

Budsjettramme fra 2023: Kr 361 millioner kroner

Status – Hva som skal bygges



Fremtidige Fuglevik RA:

Dagens bygningsmasse = ca 4.200 m2

Fremtidens bygningsmasse = Inntil 12.000 m2

Maks byggehøyde = 16 m over terreng

Budsjettramme fra 2023 = 1800 millioner 

Status – Hva som skal bygges

11 ulike entrepriser:
M1 – Forbehandling (Malmberg AS)
M2 – Biotrinn  (Krüger Kaldnes AS)
M3 – Slambehandling
M4 – Pyrolyse
M5 - Avvanning
B1 – Forberedende grunnarbeider – Oppstart årsskiftet 24/25?
B2 – Bygg
E1 – Elektroarbeider
E2 – Automasjon
V1 – Ventilasjon
V2 – Varme og sanitær



HOVEDELEMENTER I NY VANNRENSEDEL
-Nye innløpspumper og mekanisk forbehandling
-Forsedimentering (gjenbruk av dagens bygg)

-Finrister (gjenbruk av dagens anlegg)

-IFAS Integrated fixed film activated sludge
-MBR Membrane BioReactor
-Resirkulasjon aktivt slam m. Biologisk fosforred.
-Slamfortykking

Vurdert totalt 27 !!! ulike prosesskombinasjoner/teknologier

Status – Valgt teknologi og løsninger



FO
RTYKKIN

G
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R – BIO
-P

Fremtidig kvartærrensing
Utløp, renset vann til fjorden

MBR

IFAS

FORBEHANDLING

FORSEDIMENTERING

FINRISTER



Vi er kommet svært langt i detaljprosjektering 
og bruker BIM  3D-modellering

Fantastisk verktøy som blant annet muliggjør:
- bedre valg av tekniske og praktiske løsninger
- fareidendifikasjoner (HAZID) i en tidlig fase



Da er det vel bare å sette i gang å bygge snart da, ....eller?

Neida.........

«Siste
 nytt»



Nytt politisk styre i Moss:
- Uttrykker skepsis til anleggets beliggenhet

- Kan samarbeid med andre og få kostnadene ned?

Kommunestyret i Moss vedtok i desember 2023:
• «Kommunen skal gjennom sitt eierskap i MOVAR initiere konstruktive samtaler om 

mulighetene for felles løsninger for rensing av avløpsvann sammen med andre 
renovasjonsselskap. Særlig mulige felles løsninger på Slagentangen vurderes, for en 
bedre og mer fremtidsrettet løsning enn dagens planlagte prosjekt på Fuglevik.»

Representantskapet fattet vedtak 30. januar 2024 følgende vedtak:
• «MOVAR IKS viderefører sitt arbeid for oppgradering av Fuglevik renseanlegg uten 

opphold. Representantskapet legger til grunn at eierkommunene skal innfri Statsforvalterens krav.»

• «MOVAR IKS sender henvendelse til Vestfoldkommunene som utreder felles nitrogenrenseanlegg på 
Slagentangen, for å få klarlagt muligheten for et felles anlegg.»

«Siste
 nytt»



Nytt politisk styre i Moss:
- Uttrykker skepsis til anleggets beliggenhet

- Kan samarbeid med andre få kostnadene ned?

MOVAR sender formell henvendelse til Vestfoldkommunene (8.2.2024)

Vestfoldkommunene svarer (19.2.2024):
Styringsgruppen er ikke negativ til at MOVAR blir en del av prosjektet, dersom det er den totalt sett beste løsningen for 
samtlige kommuner og det endelige målet om at belastningen på Oslofjorden skal bli så lav som mulig. 
MEN, en rekke ulike minimumsforutsetinger må på plass....

MOVAR har bedt COWI utarbeide vurderinger om overføring mot Slagentangen

Reguleringssak med ettersendt vurdering av Slagentangen skal behandles i utvalg for 
Plan, Bygg og Teknisk den 15.4 2024.

Politisk vedtatt reguleringsplan i kommunestyret den 23.4.2024?

«Siste
 nytt»




